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TERMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE
SALUD FAMILIAR SAN JOSE LA LAGUNA, CHALATENANGO

1. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

Como parte del proceso de Reforma de Salud, el MINSAL esta implementando la Remodelacién de Ia
Red Integrada de Servicios de Salud que desarrolle un nuevo modelo de gestidn y atencion centrado
en la estrategia de atencion primaria de salud integral, con tal objetivo se prevé fortalecer la prestacién
de servicios en los distintos niveles de atencion: habiéndose contemplado un amplio plan de
fortalecimiento de infraestructura de los establecimientos de salud en todo el pais.

Una de las fuentes de financiamiento que contribuirg a este plan son Préstamos Externos Contrato de
Préstamo BID, cuyo objetivo fundamental contribuir a mejorar la situacion de salud de la poblacién
Salvadorefia, reforzando a la red ptiblica integrada de salud y fortaleciendo al MINSAL.

En este contexto, y como parte del Plan de Ejecucion del Proyecto y Plan de Adquisiciones 2013, los
fondos provenientes del Préstamo BID contempla la ejecucién de Obras Civiles de Remodelacion que
requieren de la Supervision Externa para asegurar la ejecucién de las mismas conforme al disefio y
normas establecidas para que resguarde los intereses del propietario, en este caso ef MINSAL.

El proyecto a supervisar es el siguiente:

PROYECTO MUNICIPIO DEPARTAMENTO | LUGAR DE LAS CBRAS

SUPERVISION DE LA
ORI A LA UNIDAD LA LAGUNA CHALATENANGO CANTON SAN JOSE, LA
COMUNITA DE SALUD :
FAMILIAR gTN JOSS’E LA LAGUNA CHALATENANGO
LAGUNA, CHALATENANGO

Dichas obras demandan una supervision especifica y metédica para alcanzar los resultados esperados.

En vista a lo antes expuesto, es importante contar con la figura del Supervisor en la obra, el cual lleve
a cabo un acucioso trabajo que garantice y apoye a un mejor control y seguimiento de la obra.

2 Objetivos

Realizar fa supervision técnica, administrativa, financiera y ambiental de la ejecucion de fa totalidad de
las obras tales como trabajos preliminares, obras provisionales, movimiento de tierra, cimentaciones,
estructuras, instaiaciones hidraulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, arquitectura, acabados y

obras exteriores
Supervisar el cumplimiento de compromisos constructives contractuales tales como planos,

especificaciones técnicas y demds documentos que forman parte del contrato de obra del Contratista
con el Contratante y de acuerdo con las buenas practicas de la construccion.

3. Alcance de la Consultoria

1. Supervision de la CONSTRUCCION DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR
SAN JOSE LA LAGUNA, CHALATENANGO.
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Lo gue implica el manejo de los documentos técnicos y administrativos que sirvan para la correcta
ejecucion de los proyectos, asi como los tramites que conlleve el proceso de la construccion, revisiones
de estimaciones de trabajo, y avance de obra segin el tiempo establecido en el respectivo cronograma
de ejecucion.

4, Directrices al Consultor

El (la) consultor(a) sera responsable por velar el cumplimiento por parte del Constructor ante el
MINSAL, en todos sus componentes técnicos, economicos y administrativos. Ei (la) Supervisor(a)
coordinara sus actividades de supervision con la empresa Contratista y con el personal de contraparte
que para tal fin designe el MINSAL. El Consultor asumira la responsabilidad de las obras hasta su
terminacién; asi mismo, asistira al Contratante en la toma de decisiones correspondiente a la ejecucion
de la obra.

Los documentos que serviran de base para el seguimiento y control de la Obra por parte del Consultor,
son los siguientes: planos constructivos, especificaciones técnicas, cantidades de trabajo por partida y
programacion de fa obra, asi como el presupuesto de la ejecucion de los trabajos presentado por el
Contratista para la realizacion de la obra.

5. Actividades a desarrollarse en la consultoria
PRELIMINARES

Previo al inicio de los trabajos de Remodelacion, el consultor revisara la carpeta técnica (planos,
especificaciones técnicas, formulario de oferta y otros documentos técnicos) con el propdsito de
verificar las cantidades de obra contratada, y detectectar situaciones que no estén contempladas en el
documento, a fin de preparar de antemano soluciones a futuras situaciones que puedan presentarse en
el proyecto. Posterior a fa revision, este presentara un informe de la revision a mas tardar 5 dias
después de haber recibido la orden de inicio de las actividades de supervision.

INSPECCION Y SUPERVISION

a. El o fa consultora debera permanecer en la obra a tiempo completo, de acuerdo a los
horarios del contratista.

b. Revision permanente del cumplimiento de las normas de seguridad, ambientales v de
construccion por parte de la empresa consfructora.

c. Verificacion y aprobacién de posibles planos de taller, detalles o ajustes enmarcados
dentro del disefio contratado durante la ejecucion de la obra.

d. Evaluacion del cumplimiento de los cronogramas de trabajo previamente presentados y
aprobados por el Contratante.

e. Realizacidn de una reunién semanal en la obra con el representante del Contratista y
personat que designe el Contratante durante el periodo de la consultoria para evaluar
el avance de la obra.

f.  Mantenimiento y custodia de la bitacora de a construccion de las obras en la que se
documenten las acciones realizadas y se reflejen los acuerdos y compromisos
establecidos, medidas correctivas y/o soluciones técnicas pertinentes y necesarias
para el cumplimiento de los disefios y normas de construccion. La bitacora de las
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obras deberan ser entregadas af contratante a la presentacion del Informe Final de
Supervision.

g. Medir y controlar las cantidades de obra ejecutadas para verificar, certificar y aprobar
las estimaciones de obra presentadas por ef contratista.

h. Verificar la calidad de los materiales a emplear en la ejecucion de las obras, segun las
especificaciones técnicas del contrato.

L. Velar porque el contratista disponga con oportunidad de la maquinaria y herramientas,
asi como el adecuado acopio y almacenamiento de materiales y otros suministros en
tiempo y forma a fin de evitar demoras o paralizacién en la ejecucién de las obras.

J. Presentacion de informes Mensuales de Supervision, los cuales deberan contempiar
como minimo el contenido siguiente:

* Estado del proyecto en ejecucion referido a os aspectos econémicos
financieros y de avance fisico de la obra.

= Calcuio de cantidades de obra y determinacion de volimenes acumulados

Desempefio sobre la calidad y cantidad del equipo y herramientas dispuestas

en la obra.

Desempefio de personal técnico del contratista

Resuitados de las reuniones semanales conjuntas con el contratista

Evidencias y copias de las comunicaciones cursadas con el contratista

Reporte fotografico de los trabajos y su avance.

k. Recomendar 6rdenes de cambio justificadas para la adecuada ejecucién de las obras.
El supervisor no podra ordenar al contratista trabajos que impliquen un aumento o
disminucion en cualquiera de as cantidades previstas en el contrato correspondiente,
sin previa orden de cambio o enmienda debidamente legalizada.

l. - Participar en la recepcion y aceptacion de la obra provisional y elaborar el informe
correspondiente que incluya el fistado de observaciones a cumplir por el contratista.

m. Participar en la recepcion y aceptacion de la obra definitiva y elaborar el informe final
de Supervision con la recomendacion de liquidacion financiera del contrato.

n. Determinar [as demoras en fos cronogramas de ejecucién y recomendar al contratante
la aplicacién y cuantificacion de muitas segiin contrato en caso de ser necesario.

6. Insumos que se proporcionaran al Consultor

Copia digital de los planos constructivos en formato Autocad, especificaciones técnicas del proyecto,
copia de la oferta y contrato de la obra. E! confratante podré proporcionar informacion adicional

requerida por el/la supervisor/a.
7. Productos de [a Supervision

El SUPERVISCR preparara y someterd a consideracién y aprobacion del Contratante, los productos

siguientes: f
1. INFORME PRELIMINAR. Un informe que contemple el analisis del disefio de la obra, con 0‘(
sus observaciones y recomendaciones pertinentes. A

2, INFORMES MENSUALES. Estos informes deberan incluir entre ofras la informacién
siguiente: estado de avance de ta obra, estado financiero del contrato y descripcién narrativa
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de las obras ejecutadas durante el mes que se esté reportando, se requiere de igual manera
incluir fotografias que demuestren evidencia del avance de la obra y cualquier ofra
informacién de interés en el desarrollo del proyecto. Es imprescindible contar con este informe
dentro de los primeros CINCO (5) dias del mes subsiguiente al periodo reportado,
reservandose el Contratante el derecho de retener el pago al Supervisor si se incumple con lo
aqui estipulado.

3. INFORMES ESPECIALES. Elfla Supervisor/a preparara otro informe o documentacion que
sea requerida ya sea por &l Contratante ¢ a iniciativa propia.

4, INFORME FINAL. El/la Supervisor/a preparara un informe final que cubra todas las fases de
la construccion de la obra, el cual serd sometido a la consideracion y aprobacién del
contratante.

3. Forma de presentacién de los productos

Ella Supervisor/a debera entregar dos (2) copias electrénicas en CD debidamente rotulados y dos (2)
documentos impresos (original y copia) de todos los productos esperados, siguiendo los formatos de
portada suministrados por el Contratante.

9. Coordinacién y Supervision de fos trabajos

La Direccion de Desarrollo de Infraestructura de Salud (DDIS) del MINSAL, por medio de ia Unidad de
ingenieria supervisard el frabajo del Supervisor, mediante el mecanismo que se defina para tal efecto.

El/los profesional/es que designe la Unidad de Ingenieria dispondra(n} de un plazo maximo de 3 dias
habiles para aceptar, hacer sugerencias, observar o rechazar cada uno de los informes entregados por
la Consultoria.

La DDIS dara Visto Bueno posterior a la aprobacion de los informes del Supervisor dada por Elflos

profesional/es que designe la Unidad de Ingenieria.

Elffa Consultor/a trasladard al Contratante la propiedad intelectual de los productos resultantes del
contrato y se compromete a entregar la totalidad de la informacion recopilada y no podra utilizar ni
parcial o totalmente, cualquier producto de esta supervision, sin la autorizacidn por escritc del
Contratante. Teniendo en cuenta que la informacién manejada es de caracter confidencial, y podra
utilizarlos Gnicamente como portafolio profesional pero no podra utilizar, vender, distribuir 0 enajenar,
parcial o totalmente, cualquier producto de esta supervision, sin la autorizacién por escritc del
Contratante.

10. Relacién Administrativa

EWla Consultor/a se dirigira ante cualquier duda referente alllos proyecto/s, alllos profesional/es que
designe la Jefatura de la Unidad de Ingenieria, solventard dudas e indicara los lineamientos
establecidos o no en este documenio, con la finalidad de que se cumplan los objetivos de la

contratacion.

Los informes se presentaran a la Unidad de Ingenieria para ser sometidcs a su consideracién y
aprobacion.

Todo documento final y/o carta de aprobacion de informe, que sea considerado como aprobado por la
Jefatura de La Unidad de Ingenieria; debera contar con el Visto Bueno de la DDIS, para poder formar

parte de los preductos de la consultoria.
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11. Perfil del Consultor

Profesional en Arquitectura y/o Ingenieria Civil, con experiencia minima de cinco (5) afios en
supervision de obras civiles en general de preferencia en construccion de edificios y que cumpla con la
entrevista y evaluacion técnica requerida.

En cumplimiento de las normas de contratacién de consultores del MINSAL, esta consulforia se
adjudicara a un{a) profesional que cumpla con los requisitos establecidos.

12, Plazo de ejecucion de la Consultoria

La duracion de la supervision sera de CUATRO meses, distribuido de la siguiente manera: 1 semana
antes de la orden de inicio de la obra y 3 semanas después de la finalizacion del proyecto.

13. Presupuesto y Plan de pagos

El monto estimado para los servicios de Supervisién son los siguientes vy los cuales se pagaran de la
siguiente manera:

Descripcion Monto Estimado Monto total por servicio de
Supervision

Supervision de la

Construccion de la Unidad

Comunitaria de Salud Familiar $ 8,500.00 $ 8,500.00

San José La Laguna,

Chalatenango.

Los pagos de honorarios del consultor seran en forma mensual proporcional al porcentaje de avance
de la obra y estaran sujetos a la presentacion de las estimaciones mensuales del contratista de la obra
en ejecucion, acompafiado de una copia la “Hoja Resumen” de la estimacién de Obra aprobada: para
efectos de corroborar el cumplimiento de la presentacién mensual de la estimacién de ejecucion de
obra para el pago respectivo del Supervisor.

El pago para el consultor estara sujeto a la aplicacion de la forma de pago que se establece:

El pago se hara en ddlares de los Estados Unidos de América, con cargo de la Fuente Prestamos
Externos Contrato de Préstamo BID N° 2347/0C-ES Componente I: Implementacion del Modelo de
Atencidn Integral e Integrada, Categorfa Inversién 03.01.00: Adecuacion Infraestructura Fisica para
APS en la Tesoreria de la Unidad Financiera Institucional UF} del Ministerio de Salud, ubicada en calle
Arce N°827 San Salvador en un plazo de 30 dias calendarios posteriores a la fecha en que el consuitor
presenta la documentacion de pago siguiente:

s El Ochenta por ciento (80%) del monto total del contrato, sera cancelado en pagos mensuales
contra la presentacién de la factura duplicado cliente a nombre de Programa Integrado de
Salud Préstamo BID 2347/0C-ES, adjuntando original y copia de la carta de aprobacion de los
informes debidamente firmado con Vo Bo. del Jefe de Supervisién, Vo Bo. por la Jefatura de

la Unidad de Ingenieria.

+ El Veinte por ciento {20%) del monto total del contrato, sera cancelado de la siguiente manera:
5% con la presentacién del informe PRELIMINAR y el 15% restante contra la presentacion del
informe final de acuerdo al formato establecido por el MINSAL, de la factura duplicado cliente a
nombre del Programa Integradoe de Salud Prestamo BID 2347/0C-ES, aprobado por Ellos
profesional/es que designe ta Unidad de Ingenieria y con el Visto Bueno de la Jefatura
de la Unidad de Ingenierfa, anexando el acta de recepcidn provisional y acta de recepcion final

del proyecto.
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Ademas en ambos casos la facturacion debera incluir: niimero de contrato, nombre de la consuitoria y
la retencion del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacién de Servicios
(IVA).

En el caso de que fa obra presente retraso no imputable al coniratista y que la obra requiera presencia
de la Supervisién externa, el supervisor tendra la opcién de programar visitas de tal forma que
compense con el tiempo restante de la obra, dicha programacion sera aprobada por la Jefatura de la
Unidad de Ingenieria; quedando vigente el contrato hasta que se concluya la obra en su totalidad. Lo
antes expuesto aplica en caso de existir paro administrativo por situaciones imprevistas en la obra.

En el caso que fa obra presente retrasos por causa del Contratista, sera este quien absorba los pagos
a la Supervision por medio de los saldos que se encuentren pendiente de pago.
14. Forma de Evaluacién

Los criterios de evaluacion se definieron en funcion a la especialidad que presente Consultoria y se
concentran en los siguientes factores y porcentajes de ponderacion:

A F adéinica
Arquitecto/a o Ingeniero/a
Egresado de la carrera de arquitectura 5
B :
Excelente 10
Bueno
Dcﬁciente
C Ev
Calificacion mayor de 7
Calificacion menor de 7 5
D
Experiencia profesional de 5 o mas afios 20
Experiencia profesional inferior a 5 afios 15
E :

Supervisién obras civiles de establecimientos de salud o similares

2 Proyectos o mas 35
de 2 proyectos 20

El puntaje minimo requerido para cumplir con el perfil es de 70 puntos. _
*La entrevista sera realizada en la Direccion de Infraestructura sanitaria y los resultados enviados a la UACI
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